

Република Србија, Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине
Адреса: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16
Број: 130-404-98/2015-02
Датум: 14.12.2015. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Назив и адреса наручиоца: Република Србија, Аутономна покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16,

Врста наручиоца: државни орган,

-опис предмета набавке: набавка услуге мониторинга квалитета животне средине у АП војводини у 2015. години, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 2 и то за ПАРТИЈУ 1 – УСЛУГЕ МОНИТОРИНГА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА У АП ВОЈВОДИНИ У 2015. ГОДИНИ У ЦИЉУ ПРОЦЕНЕ ЕКОЛОШКОГ СТАТУСА/ПОТЕНЦИЈАЛА (ред бр. ЈН ОП 7/15),

-назив и ознака из општег речника набавке: 90700000 –услуге у области заштите животне средине,

Првобитна вредност уговора:

-износи 2.619.600,00 динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 3.134.520,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност,

Измењена вредност уговора:

-износи 2.483.120,00 динара динара без обрачунатог пореза на додату вредност, односно 2.979.744,00 динара са урачунатим порезом на додату вредност,

Објективни разлози за измену уговора:

Разлози за измену уговора су наступили на страни Извршиоца током извршења уговора у предметној јавној набавци. Извршилац услуга Универзитет у Новом Саду-Природно-математички факултет, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3, је доставио дана 14.12.2015. године Наручиоцу захтев бр.04-01-430/5 у којем наводи да су током извршења уговора наступиле измене у току израде студије и то:

-на испитиваним профилима Лудаш III и на профилима Обедске баре Равеница канал и Вок дубина седимента је била мања од 50цм па су узети само површински узорци, односно узета су три узорка мање,

-нису достављени резултати за фитобентос због настанка техничког квара на уређајима за одређивање наведених параметара, због чега узорци нису више били валидни за анализу, те нису ни анализирани.

У складу са наведеним Извршилац је предложио да се укупан износ за израду студије умањи за вредност наведених параметара за три седимента и анализу фитобентоса за 10 профила, што укупно износи 136.430 00 динара, у односу на своју понуду бр. 0404-49/1 од 24.04.2015. године и уговорену вредност (без обрачунатог пореза на додату вредност).

Наручилац је прихватио захтев Извршиоца и у њему наведене разлоге као и предлог да се укупан уговорени износ за израду студије по уговору о јавној набавци бр. 130-404-98/2015-02 од 11.05.2015. године, умањи за износ од 136.480,00 динара (без обрачунаог пореза на додатну вредност).

Сходно изнетом мења се члан 7. став 2. Уговора о јавној набавци услуге мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2015. години – Партија 1 услуга мониторинга квалитета површинских вода у АП Војводини у циљу процене економског статуса/потенцијала, бр. 130-404-98/2015-02 од 11.05.2015. године, који је закључен са Универзитетом у Новом Саду-Природно-математички факултет, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3, ПИБ: 101635836, матични број: 08104520, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке редни бр. ЈН ОП 7/15 (у даљем тексту: Основни уговор), и то:

"Укупна вредност уговорених услуга из члана 1. основног уговора износи 2.619.600,00 динара (словима: два милиона шест стотина деветнаест хиљада шест стотина динара и 00/100) без обрачунаог пореза на додатну вредност, односно 3.134.520,00 динара (словима: три милиона четрдесет три хиљаде пет стотина двадесет динара и 00/100) са урачунаним порезом на додатну вредност"

тако да измењен гласи:

"Укупна вредност уговорених услуга из члана 1. основног уговора износи 2.483.120,00 динара динара (словима: два милиона четрдесет три хиљаде осамдесет три хиљаде стотина динара и 00/100) без обрачунаог пореза на додатну вредност, односно 2.979.744,00 динара (словима: два милиона девет стотина седамдесет девет хиљада седам стотина четрдесет четири динара и 00/100) са урачунаним порезом на додатну вредност."

Сви остале одредбе и делови основног уговора остају непромењени.

На основу ове Одлуке, биће сачињен анекс основног уговора.

Ову одлуку у року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и извештај доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Покрајински секретар

Др Слободан Пузовић

