



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Покрајински секретаријат за
урбанизам и заштиту животне средине
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Т: +381 21 487 4719 Ф: +381 21 456 238
ekourb@vojvodina.gov.rs | www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs
БРОЈ: 140-404-9/2020-02 ДАТУМ: 18.03.2020. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), доноси се:

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

Адреса наручиоца: Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

Врста наручиоца: Орган државне управе

Предмет јавне набавке: набавка добара

ЈН ОП 2/20, НАБАВКА ДОБАРА- ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ, ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 3;
ПАРТИЈА 2. – Набавка добара ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ НА БАЗИ *BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELENSIS* (СЕРОТИП Н – 14, СОЈ АМ 65-35) „ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ“,

Назив и ознака из Општег речника набавки - 24452000 инсектициди

Првобитна вредност уговора: 74.912.512,50 динара без ПДВ-а
89.895.015,00 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора:

Чланом 5. став 3 уговора предвиђено је да ће се испорука препарата вршити по писаном налогу Наручиоца у року не дужем од 5 дана по пријему писаног налога Наручиоца. Писани налог је упућен добављачу 28. фебруара 2020. године, тако да је уговорени рок за испоруку био 4. март 2020. године. Добављач је 13. марта 2020. године доставио Секретаријату допис са образложењем о немогућности извршења испоруке препарата у року који је дефинисан Уговором због проглашења пандемије изазване вирусом COVID-19 и спровођења мера заштите приликом увоза робе.

Чланом 12. уговора Секретаријат и добављач, као уговорне стране, сагласили су се да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју. Одредбама члана 133. Закона о облигационим односима („Службени гласник РС“, број: 29/1978, 39/1985, 45/1989, 57/1989, 31/1993, 18/2020) регулисано је, између осталог, да ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, страна којој је отежано испуњење обавезе, може да пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“, број: 30/2020) од 15. марта 2020. године проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије. Одлуком о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС“, бр. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020 и 32/2020) прописано је у тачки 2. Да ће се ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, примењивати мере прописане Законом о заштити становништва од заразних болести, Законом о здравственој заштити, Законом о јавном здрављу, као и друге мере које природа те болести налаже у складу са епидемиолошком ситуацијом.

У складу са наведеним, Наручилац је прихватио разлоге због немогућности испоруке робе према уговору и образложење за продужење рока и сагласан је да рок извршења уговорених обавеза буде продужен за 60 дана од дана потписивања уговора.

На основу ове Одлуке, биће сачињен анекс основног уговора.

Наручилац је дужан да у року од три дана од дана доношења Одлуке исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

Булвар Милана Пупина 15, 21000 Нови Сад
Телефон: +381 21 487 4730
Факс: +381 21 487 4730
Е-пошта: info@jnb.gov.rs

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Владимир Галић



На основу члана 128. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 36/2016 и 90/2017)

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ

Имена начелника: Покрајински секретар за јавне набавке

Адреса начелника: Булевар Милана Пупина 15, 21000 Нови Сад

Број начелника: Орган државне управе

Предмет јавне набавке: набавка добара

ЈН ОП Б/ЗП НАБАВКА ДОБАРА ПРЕПАРАТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОП КОЛОДИНЕ, ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА ОД 1 ДО 2

ПАРТИЈА 1 – Набавка добара ПРЕПАРАТ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОП КОЛОДИНЕ НА БИТИ ВАСОЛУС ПИЛИМЕНТАС ЈУЛЕР ДИПЛОМАТЕ ДОКТОРИЈА – 14 ЦРНАМ-01-157_ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋЕ

Начин и локал из Општег дневника набавки - Захтев за информацијама

Прописана вредност уговора: 74.832.311,50 динара без ПДВ-а

35.875.015,00 динара са ПДВ-ом

Обавезујући документ за извршење уговора:

Чланом 5. став 3. уговора предвиђено је да ће се историја прекарата вршити по писаној молби Начелника у року не дужем од 3 дана по пријему писаног молбе Начелника. Писана молба је упућена добављачу 12. фебруара 2020. године, тако да је уговорени рок за историју био 4. март 2020. године. Добављач је 13. марта 2020. године доставио Секретаријату документ обавешавајући о немogućности извршења историја прекарата у року који је дефинисан уговором због постојећег епидемије корона вируса COVID-19 и спровођења мера заштите постојећих увоза робе.

Чланом 14. уговора Секретаријат је обавешавао оба уговорна страна, саопштавајући им да се на овај начин обавешавају о свим променама који могу допринети свим уговорним обавезама. Чланом 14. одређења Закона о обавешавајућим документима као и друга прописи који регулишу ову материју. Одређења члана 113. Закона о обавешавајућим документима (Службени гласник РС, бр. 29/1978, 30/1980, 49/1989, 07/1999, 33/1999, 14/2010) регулисана је између осталог да ако нека извршилац уговора наступи обавешавајући о свим променама обавеза једне стране стране која је означена испуњавањем обавеза, мора да пристоје да се одговарајући услови уговора врло лако измене.

Одлуком о проглашењу ванредног стања (Службени гласник РС, бр. 30/2020) од 16. марта 2020. године проглашено је ванредно стање на територији Републике Србије. Збогом и проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 изазване болести (Службени гласник РС, бр. 23/2020, 14/2020, 23/2020, 29/2020, 30/2020 и 32/2020) проглашено је у члану 7. Да ће се ради спровођења мера, амбаса и суштински заразне болести COVID-19 и заштите становништва од те болести, применити тактичку меру прописану Законом о заштити становништва од заразне болести, Закона о одговорној заштити, Закона о јавној здрављу, као и друга мера које припада те болести изазване у складу са епидемиолошким ситуацијама.

У складу са наведеним, Наручилац је приказио разлоге због немogućности извршења робе према уговору и обавешавајући за постојеће рок за испуњавање је да рок извршења уговорних обавеза буде продужен за 90 дана од дана потписивања уговора.